



Proyectos de Inversión

Informe de Avances
Al 30 de octubre de 2020



**PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL ACTIVOS 2019
Plan Quinquenal Institucional 2019-2024**

Código SINIP	Nombre del Proyecto	Unidad Ejecutora	Observación
012782.000	Implementación Centro de Capacitación de la Defensoría del Pueblo	Dirección de Educación e Investigación	PROYECTOS EN EJECUCIÓN VIGENCIA 2020 Y CONTINUIDAD PROYECTADA 2024.
019572.000	Implementación de Oficina de Denuncia Móvil	Dirección de Orientación al Ciudadano / Dir. de Educación e Investigación.	
019580.000	Habilitación de la Sede Regional de Darién en el Distrito de Pinogana, Metetí, provincia de Darién	Coord. Regional / Ofic. Regionales / Dirección Administrativa	
019581.000	Habilitación de la Sede Regional en el Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso Canoas, provincia de Chiriquí.	Coord. Regional / Ofic. Regionales / Dirección Administrativa	
019582.000	Habilitación de la Sede Regional en ciudad de Buäbtí en Llano Tugrí, Comarca Ngäbe Buglé.	Coord. Regional / Ofic. Regionales / Dirección Administrativa	
020009.000	Equipamiento Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre y Acuático de la Defensoría del Pueblo.	Coord. Regional / Ofic. Regionales / Dirección Administrativa	
22154.000	Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Atención de la Defensoría del Pueblo.	Coord. Regional / Ofic. Regionales / Dirección Administrativa	

Preparado por: Defensoría del Pueblo (049)
/ Planificación

Actualizado a: Enero a octubre de 2020



DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional

Actualizado a: 30. octubre.2020.

Código SINIP	Partidas Presupuestarias	Programa	Subprograma:	Nombre del Proyecto	Año de inicio*	Etapas Financiadas 2020	Costo Total del Proyecto SINIP (Bco. Proy.) 2019-2024	Monto total Asignado 2019-2020	Asignado en 2019	Asignado en 2020	% de Ejecución vigencia 2020	Áreas de influencia	Beneficiarios	Avances a la fecha:
019572.000	049.1.1.03.07	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Implementación de oficina de denuncia móvil	2018	Ejecución – continuidad	215,520	185,345.	16,260.	24,497.	85%	Nivel Nacional	Población nacional y extranjera, servidores públicos, instituciones públicas y público en general	Descartada la adquisición y producción de materiales de promoción educativa a nivel nacional de manera física, producto del COVID-19. Se propician otras formas de producción de materiales.
019580.000	049.1.1.03.12	1.. Estudio, diseño y construcción.	2. Mejoramiento de Administración.	Habilitación de la Sede Regional de Darién en el Distrito de Pinogana, Metetí, provincia de Darién	2018	Ejecución – continuidad	465,895	120,430.	67,220	135,133.	35%	Darién y Comarca Emberá Wounaan – Comarca		2020: recurso concentrado en personal transitorio, que brinda atención en Comarca y en Darién. 2019: se completa habilitación de Oficina Regional Darién y se crea la Ofic. Región Comarca Emberá-Wounaan en Unión Chocó. Compra de equipos y mobiliarios. Se ha realizado alianzas con nuevas autoridades (Procuraduría Administración). Trabajo agudizado por el COVID 19, con pobladores y migrantes.
019581.000	049.1.1.03.13	1.. Estudio, diseño y construcción	2. Mejoramiento de Administración	Habilitación de la Sede Regional en el Distrito de Barú, Corregimiento de Progreso, comunidad de Paso Canoas, provincia de Chiriquí.	2018	Ejecución – continuidad	152,000.	25,000.	25,000.	0	0%	País – Zona Franca Migración.		Se mantiene gestión para ubicar oficinas en alianza con otras instituciones (Autoridad de Turismo) Al momento se brinda el servicio de forma itinerante, con soporte de Defensoría Móvil. En gestiones con nuevas Autoridades para la habilitación de espacio permanente.

Adjunto: Banco de Proyectos – Presupuestos y cronogramas anuales proyectados para cada proyecto de inversión 2020. Sin embargo, producto de la Pandemia no se ha ejecutado a cabalidad.



DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional

Actualizado a: 30 de octubre.2020.

Código SINIP	Partidas Presupuestarias	Programa	Subprograma:	Nombre del Proyecto	Año de inicio*	Etapa Financiada 2020	Costo Total de Proyecto en SINIP (Bco. Proy.) 2019-2024	Monto total Asignado 2019-2020	Asignado en 2019	Asignado en 2020	% de Ejecución vigencia 2020	Áreas de influencia	Beneficiarios	Avances a la fecha:
019582.000	049.1.1.03.14	1.. Estudio, diseño y construcción	2. Mejoramiento de Administración	Habilitación de la Sede Regional en ciudad de Buäbtí en Llano Tugrí, Comarca Ngäbe Buglé.	2018	Ejecución – continuada	143,000..	20,000.	20,000.	0	0%	Comarca Ngäbe Buglé	Población nacional y extranjera, servidores públicos, instituciones públicas y público en general	Se mantiene gestión con nuevas Autoridades para ubicar oficinas en alianza con otras instituciones y Comunidad (MIDA). Se brinda el servicio de forma itinerante con la Oficina de San Félix y con soporte de Defensoría Móvil.
020009.000	049.1.1.03.15	1.. Estudio, diseño y construcción	2. Mejoramiento de Administración	Equipamiento Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre y Acuático de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución - continuada	554,984.	100,000.	100,000.	0	0%	Nivel Nacional		2019: Compra de (5) vehículos terrestres: (2) pickup, (1) panel, (1) camioneta. Transporte acuático: 1 bote de 22 pies. 2020: Fondos trasladados por DIPRENA al Ministerio de Seguridad.
22154.000	049.1.2.01.01	1.. Estudio, diseño y construcción	2. Mejoramiento de Administración	Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Atención de la Defensoría del Pueblo.	2019	Ejecución - continuada	680,501.	239,573.	178,103.	124,771.	97%	Nivel Nacional		Compra licencias de los programas en uso de la red institucional. Compra de equipos computacionales y de telecomunicación.
TOTALES B/.							2,211,900.	690,348.	406,583.	283,946.	67%			Ejecución + pre-compromiso =B/189,246.60. Saldo disponible: B/. 94,699.40

Adjunto: Banco de Proyectos – Presupuesto y cronogramas anuales proyectados para cada proyecto de inversión 2020. Sin embargo, producto de la Pandemia no se ha ejecutado a cabalidad.



DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EJECUCION DE PRESUPUESTO POR AREA PROGRAMATICA
FUNCIONAMIENTO E INVERSION
VIGENCIA FISCAL 2020

AL 30 DE OCTUBRE 2020

	1	2	3	4	5
	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRE COMPOMISO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCION
TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	283,946.00	62,130.17	127,116.43	94,699.40	67
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	283,946.00	62,130.17	127,116.43	94,699.40	67
MEJORAMIENTO DE ADM. DE JUSTICIA EN COMUNIDADES	<u>159,175.00</u>	<u>20,497.00</u>	<u>47,198.15</u>	<u>91,479.85</u>	43
IMPLEMENTACION DE OFICINA DENUNCIA MOVIL	24,042.00	20,497.00	0.00	3,545.00	85
HABILITACIÓN SEDE REGIONAL DE PINOGANA, DARIÉN	135,133.00	0.00	47,198.15	87,934.85	35
HABILITACIÓN SEDE REGIONAL BARÚ, CHIRIQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0
HABILITACIÓN SEDE REGIONAL BUABTÍ, LLANO TUGRÍ	0.00	0.00	0.00	0.00	0
HABILITACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	<u>124,771.00</u>	<u>41,633.17</u>	<u>79,918.28</u>	<u>3,219.55</u>	97
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	124,771.00	41,633.17	79,918.28	3,219.55	97

Elaborado: Departamento de Presupuesto